




छत्तीसगढ़ शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
::मंत्रालय::  
महानदी भवन, अटल नगर



क्रमांक ..864... अमुस/रा.स्व.भा.मि.(ग्रा)/पंचाविवि/2019

अटल नगर, दिनांक ..16/10/19

प्रति,

मान. NGT प्राथम्य

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष,  
प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
जिला बलौदाबाजार, बस्तर, गरियाबंद, जशपुर,  
मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा, महासमुंद।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह  
सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
जिला बलौदाबाजार, बस्तर, गरियाबंद, जशपुर,  
मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा, महासमुंद।

विषय:- मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 606/2018 में दिनांक 30.04.2019 को पारित आदेश का क्रियान्वयन बाबत।

सन्दर्भ:- मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2019 को ली गई विडियो कान्फ्रेंसिंग के सम्बन्ध में।

विषयांतर्गत इस वर्ष की कार्यान्वयन योजना (AIP) में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन का लक्ष्य 2703 है। दिनांक 30.09.2019 तक लक्षित सभी ग्राम पंचायतों की DPR का अनुमोदन हो जाना चाहिये था, परन्तु अभी तक आपके जिले की इस वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप DPR का अनुमोदन नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

2/ विदित हो कि ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति द्वारा एवं मुख्य सचिव द्वारा प्रतिमाह की जाती है।

कृपया आप अपने जिले की ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत इस वर्ष की सभी लक्षित ग्राम पंचायतों की DPR का अनुमोदन एवं SLRM केन्द्रों का निर्माण अतिशीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- ठोस व तरल अपशिष्ट की प्रगति की रिपोर्ट।

(आर.पी.मण्डस)

अपर मुख्य सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. ६६५/ अमुस/रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2019, अटल नगर दिनांक 16/10/2019

प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन 11/10/19  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

## Solid & Liquid Waste Management Progress

S.No.	Name Of District	Target	No.of DPR Prepared	No.of DPR Approved	No. of Work Started	No. of Work Completed
1	BALOD	80	80	78	34	6
2	BALODA BAZAR	205	67	47	47	
3	BALRAMPUR	120	120	120	62	8
4	JAGDALPUR	72	20	13	13	0
5	BEMETARA	84	70	63	21	0
6	BIJAPUR	47	26	4	4	4
7	BILASPUR	56	56	56	5	0
8	DANTEWADA	37	28	28	5	5
9	DHAMTARI	90	73	32	13	0
10	DURG	117	117	117	60	0
11	GARIYABAND	75	41	6	5	0
12	JANJGIR - CHAMPA	126	126	126	3	0
13	JASHPUR	88	38	23	4	0
14	KANKER	168	46	13	13	4
15	KABIRDHAM	80	80	80	30	12
16	KONDAGAON	70	70	70	27	8
17	KORBA	76	76	30	30	0
18	KORIYA	135	135	135	37	4
19	MAHASAMUND	109	14	14	8	0
20	MUNGELI	60	60	60	30	0
21	NARAYANPUR	33	12	3	3	0
22	RAIGARH	150	145	142	20	0
23	RAIPUR	240	240	180	40	0
24	RAJNANDGAON	139	139	139	21	17
25	SUKMA	34	7	1	0	0
26	SURAJPUR	120	120	101	34	3
27	SURGUJA	92	92	52	32	20
	<b>Total</b>	<b>2703</b>	<b>2098</b>	<b>1733</b>	<b>601</b>	<b>91</b>