



राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्र. 24138.. मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2020  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 30/9/2020

सचिव,  
आवास एवं पर्यावरण विभाग,  
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर।

**विषय:-** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 606/2018 दिनांक 30.04.2019 के संबंध में।

**सन्दर्भ:-** इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2304 मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2020, दिनांक 28.08.2020।

—00—

विषयांतर्गत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में लक्षित ग्राम पंचायतों व अधिसूचित ग्राम पंचायतों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़  
रायपुर, दिनांक 30/9/2020

पृ.क्र:-2439/मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2020  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर- 19 की ओर सूचनार्थ।

मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़

**Rajya Swachh Bharat Mission (Gramin)**  
**Weekly Progress Report of SLWM**

**16-09-2020**

S.No	Current Status	Compliance
1	Current Status of Notified Model Gram Panchayat	Out of 81 notified Gram Panchayat DPR of all Gram Panchayat have been approved . In all 81 notified Model Gram Panchayat collections, transportation, segregation & safe disposal of Solid waste have been started according to the provision of Solid waste Management Rule 2016 & Plastic Waste Management Rule 2016.
2	Current Status of 2019-2020 Financial Year target of Solid & Liquid Waste Management.	1. Till now DPR of all targeted Gram Panchayat have been prepared. 2. DPR of 2676 ram Panchayat has been approved. 3. In <b>2283</b> Gram Panchayat Construction of SLRM centre have been started. In <b>983</b> Gram Panchayat Construction of SLRM centres have been completed. <b>(Weekly SLWM Progress report attached as Annexure-1.)</b>





## Solid &amp; Liquid Waste Management weekly progress report

S.No.	Name of District	Target	DPR Sanctioned	Work Started	Work Completed
1	BALOD	80	80	71	68
2	BALODA BAZAR	205	205	191	3
3	BALRAMPUR	120	120	119	75
4	JAGDALPUR	72	72	72	17
5	BEMETARA	84	84	84	63
6	BIJAPUR	47	48	48	4
7	BILASPUR	56	56	56	56
8	DANTEWADA	36	36	36	5
9	DHAMTARI	90	90	46	33
10	DURG	117	117	117	55
11	GARIYABAND	75	75	25	7
12	JANJGIR - CHAMPA	126	126	126	57
13	JASHPUR	88	88	88	86
14	KANKER	168	168	52	22
15	KAWARDHA	80	80	80	40
16	KONDAGAON	70	70	70	45
17	KORBA	78	78	78	30
18	KORIYA	135	135	135	27
19	MAHASAMUND	109	109	109	13
20	MUNGELI	60	60	60	26
21	NARAYANPUR	33	33	33	6
22	RAIGARH	150	150	147	42
23	RAIPUR	240	240	240	75
24	RAJNANDGAON	139	139	45	26
25	SUKMA	34	34	18	4
26	SURAJPUR	119	119	116	55
27	SURGUJA	92	64	21	43
	<b>Total</b>	<b>2703</b>	<b>2676</b>	<b>2283</b>	<b>983</b>

